

グリーン改造工事 工程表

工期はおおよその目安です。日程は工事の進捗状況により変更になりますので、詳細はグリーンフィールゴルフ倶楽部までお問い合わせください。

2023年(令和5年)	1月 ~9日	10日~	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
アウトコース	通常営業	1月10日(火) <small>※休場日より</small>	〈新〉本グリーンの養生期間							通常営業 〈新〉本グリーン使用			
		本グリーン改造工事のためクローズ	テンポラリーグリーンを使用して営業										
インコース	通常営業	1月11日(水)より	通常営業							通常営業			
		インコースのみで営業											

2024年(令和6年)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
アウトコース	通常営業 〈新〉本グリーン使用											
インコース	通常営業											

2025年(令和7年)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
アウトコース	通常営業	アウトコースのみで営業 〈新〉本グリーン使用		通常営業 〈新〉本グリーン使用							通常営業 〈新〉本グリーン使用		
		インコース	通常営業	本グリーン改造工事のためクローズ		〈新〉本グリーンの養生期間							通常営業 〈新〉本グリーン使用
テンポラリーグリーンを使用して営業													

本グリーン : 現行のグリーン
 テンポラリーグリーン : 仮設のグリーン
 〈新〉本グリーン : 改造後の新しいグリーン

: 特別割引価格で営業
 : 特別割引価格で営業



グリーンフィールゴルフ倶楽部

〒781-2163 高知県高岡郡日高村大花1000番地

TEL0889-24-7711 FAX0889-24-7890

予約専用TEL0889-24-7888

GREEN FEEL GOLFCLUB URL <https://greenfeelgc.co.jp/>
 E-MAIL info@greenfeelgc.co.jp